

П А С П О Р Т
регионального проекта

Социальная активность (Московская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Социальная активность (Московская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Социальная активность (Московская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Виртуозова Н.С.	Вице-губернатор Московской области		
Руководитель регионального проекта	Швелидзе К.Г.	Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям		
Администратор регионального проекта	Честных Р.А.	Главный инспектор		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Московской области "Образование Подмосковья"	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области"	
		Подпрограмма (направление)	Молодежь Подмосковья	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)															
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,08	01.04.2018	0,0000	1,0799	0,0700	1,0880	1,0951	1,1022	1,1093	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)																
1.1	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).	-	ТЫС ЕД	0	-	-	0.1 23	0.3 41	0.4 68	0.5 96	0.7 24	0.8 47	-	-	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационным и программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 900 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	Нарастающий итог															
1.2	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационн ой сети "Интернет"	-	МЛН ЕД	0	30.12.2024	-	0.7596	0.7596	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	-	-	Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно охват аудитории теле-и радиорекламы составляет не менее 759 633 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 60 информационных материалов в год.Проведена широкая	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны Московской области.		
1.3	Реализованы	-	ЕД	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-		Проведение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"														Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел». В случае победы заключено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса. Реализована и растиражирована практика поддержки волонтерства в Московской области по итогам конкурса.	ние массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Ежегодно в Московской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конце года измеряется эффективность внедрения практик, принимаются управленческие решения по ее дальнейшему масштабированию.		
2	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры																
2.1	Реализован комплекс	-	ТЫС	4.7	01.10.2018	-	15.667	3.059	5.88	5.88	5.88	5.88	-	-	Ежегодно в рамках	Проведе	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития		ЧЕЛ												проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Московской области. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia»,	ние массовых меропри ятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодно увеличивается число пользователей на не менее 600 человек. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов образовательных организаций Московской		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															области.		
2.2	Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	-	ЧЕЛ	279	30.12.2024	-	279	101	260	260	260	260	-	-	Проведены очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от Московской области регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания.	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															На основе экспертного отбора проведены очные собеседования с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от Московской области. Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в Московскую область, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее, чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории Московской области.	

7. Дополнительная информация

* Показатель реализуется Министерством образования Московской области на базе образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, подведомственных Министерству образования Московской области

**Показатель реализуется уполномоченными центральными исполнительными органами государственной власти Московской области (Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство экологии и природопользования Московской области, Министерство социального развития Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области) при участии органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

* Показатель реализуется Министерством образования Московской области на базе образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, подведомственных Министерству образования Московской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Московская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)							
1.1	Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 900 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).	АИС "Молодежь России"
1.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Сформирован список для добровольцев (волонтеров) для проведения обучения	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Проведено обучение по различным видам добровольческой деятельности	
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Формирование пакета документов необходимых для организации обучения	
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Создана база материально-технических и людских ресурсов для организации обучения	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует			
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятия по обучению осуществлены	
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятия по обучению осуществлены.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует			
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Создана база материально-технических и людских ресурсов для организации обучения	
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		техническое (кадровое) обеспечение	
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Формирование пакета документов, необходимых для организации обучения.	
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Создана база материально-технических и людских ресурсов для организации обучения	
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятие	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		по обучению осуществлены.	
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Формирование пакета документов, необходимых для организации обучения	
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятия по обучению осуществлены	
1.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Создана база материально-технических и людских ресурсов для организации обучения	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.1.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Создана база материально-технических и людских ресурсов для организации обучения	
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятия по обучению осуществлены	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Формирование пакета документов, необходимых для организации обучения	
1.1.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
1.2	Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дюкова К.В.	Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства	https://analytics.myrosmol.ru/site/login

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		«Регион добрых дел». В случае победы заключено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса. Реализована и растиражирована практика поддержки волонтерства в Московской области по итогам конкурса. Ежегодно в Московской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конце года измеряется эффективность внедрения практик, принимаются управленческие решения по ее дальнейшему масштабированию.	
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятия по грантовому конкурсу осуществлены.	
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятия по грантовому конкурсу	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		осуществлены	
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Направлены документы, необходимые для участия в конкурсном отборе	
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Направлены документы для участия в конкурсном отборе.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятия по грантовому конкурсу осуществлены	
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Направлены документы, необходимые для участия в конкурсном отборе	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятия по грантовому конкурсу осуществлены.	
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Направлены документы, необходимые для участия в конкурсном отборе.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятия по грантовому конкурсу осуществлены.	
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дюкова К.В.	Прочий тип документа для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Мероприятия по грантовому конкурсу осуществлены.	
1.3	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	30.12.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно охват аудитории теле-и радиорекламы составляет не менее 759 633 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 60 информационных материалов в год. Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с	analytics.myrosmol.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны Московской области.	
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
2	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры							
2.1	Результат "Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития"	01.10.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швелидзе К.Г.	Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Московской области. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia»,	https://analytic.s.myrosmol.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодно увеличивается число пользователей на не менее 600 человек. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов образовательных организаций Московской области.	
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует			
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Услуги оказаны (работы выполнены)	
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
2.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует			
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания (выполнения работы)	
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	техническое обеспечение" (кадровое)			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		техническое (кадровое) обеспечение	
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
2.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
2.1.11	Контрольная точка "Для оказания	-	30.11.2024	Взаимо	Взаимо	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Для оказания	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Швелидзе К.Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	
2.2	Результат "Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" "	30.12.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Проведены очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от Московской области регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания.	https://analytic.s.myrosmol.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							На основе экспертного отбора проведены очные собеседования с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от Московской области. Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в Московскую область, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее, чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							на территории Московской области.	
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Участие молодежи Московской области в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" организовано	
2.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Сформирован перечень документов, необходимых для участия молодежи Московской области в образовательных программах форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	
2.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Сформирована база материально-технических и людских ресурсов для организации участия молодежи Московской области в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Участие молодежи Московской области в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" организовано	
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Сформирован перечень документов, необходимых для участия молодежи Московской области в образовательных программах форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	
2.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Сформирована база материально-технических и людских ресурсов для организации участия молодежи Московской области в образовательных программах	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Участие в форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Сформирован перечень документов, необходимых для организации участия молодежи Московской области в образовательных программах Форума деятелей культуры и искусства "Таврида"	
2.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Сформирована база материально-технических и людских ресурсов для организации участия молодежи	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		Московской области в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Участие молодежи Московской области в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" организовано	
2.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Сформирован перечень документов, необходимых для организации участия молодежи Московской области в образовательных программах Форума деятелей культуры и искусства "Таврида"	
2.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Сформирована база материально-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое)			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		технических и людских ресурсов для организации участия молодежи Московской области в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	
2.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дюкова К.В.	Прочий тип документа Участие молодежи Московской области в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" организовано	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Швелидзе К. Г.	Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям	Виртуозова Н. С.	20
2	Администратор регионального проекта	Честных Р. А.	Главный инспектор	Дюкова К. В.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Кирица Р. А.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по работе с общественными палатами управления по работе с институтами гражданского общества	Швелидзе К. Г.	5
4	Администратор	Честных Р. А.	Главный инспектор	Дюкова К. В.	40
Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Швелидзе К. Г.	Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям	Виртуозова Н. С.	20
6	Участник регионального проекта	Кирица Р. А.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по работе с общественными палатами управления по работе с институтами гражданского общества	Швелидзе К. Г.	5
7	Участник регионального проекта	Швелидзе К. Г.	Министр Правительства Московской области по	Виртуозова Н. С.	20

			социальным коммуникациям		
Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дюкова К. В.	Заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области - начальник управления финансового обеспечения Главного управления социальных коммуникаций Московской области	Швелидзе К. Г.	20
9	Участник регионального проекта	Дюкова К. В.	Заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области - начальник управления финансового обеспечения Главного управления социальных коммуникаций Московской области	Швелидзе К. Г.	20
10	Участник регионального проекта	Кирица Р. А.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по работе с общественными палатами управления по работе с институтами гражданского общества	Швелидзе К. Г.	5
11	Участник регионального проекта	Швелидзе К. Г.	Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям	Виртуозова Н. С.	20
Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)					
12	Ответственный за достижение результата регионального	Дюкова К. В.	Заместитель руководителя Главного управления	Швелидзе К. Г.	20

	проекта		социальных коммуникаций Московской области - начальник управления финансового обеспечения Главного управления социальных коммуникаций Московской области		
13	Участник регионального проекта	Кирица Р. А.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по работе с общественными палатами управления по работе с институтами гражданского общества	Швелидзе К. Г.	5
14	Участник регионального проекта	Швелидзе К. Г.	Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям	Виртуозова Н. С.	20
15	Участник регионального проекта	Дюкова К. В.	Заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области - начальник управления финансового обеспечения Главного управления социальных коммуникаций Московской области	Швелидзе К. Г.	20
Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дюкова К. В.	Заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области - начальник управления финансового обеспечения Главного управления социальных коммуникаций	Швелидзе К. Г.	20

			Московской области		
17	Участник регионального проекта	Швелидзе К. Г.	Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям	Виртуозова Н. С.	20
18	Участник регионального проекта	Кирица Р. А.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по работе с общественными палатами управления по работе с институтами гражданского общества	Швелидзе К. Г.	5
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дюкова К. В.	Заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области - начальник управления финансового обеспечения Главного управления социальных коммуникаций Московской области	Швелидзе К. Г.	20
20	Участник регионального проекта	Дюкова К. В.	Заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области - начальник управления финансового обеспечения Главного управления социальных коммуникаций Московской области	Швелидзе К. Г.	20
21	Участник регионального проекта	Швелидзе К. Г.	Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям	Виртуозова Н. С.	20
22	Участник регионального проекта	Кирица Р. А.	Заместитель начальника	Швелидзе К. Г.	5

	проекта		управления – заведующий отделом по работе с общественными палатами управления по работе с институтами гражданского общества		
--	---------	--	--	--	--